

В соответствии со статьёй 7 Решения Камышинской городской Думы «О Контрольно-счётной палате городского округа – город Камышин» от 29.09.2011 № 38, на основании Уведомления от 08.09.2020 № 15 проведена проверка отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» в рамках национального проекта «Демография» в части участия городского округа – город Камышин по созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования за период 2019 года.

Объект проверки: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 42 городского округа – город Камышин (далее – Учреждение, МБДОУ Дс № 42).

Проверяемый период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

Проверку осуществляли: заместитель председателя Контрольно-счётной палаты городского округа – город Камышин Гуцул О.В., консультант Контрольно-счётной палаты городского округа – город Камышин Ерофеева Н.В.

Проверка проводилась с 11.09.2020 по 18.09.2020 в соответствии с планом работы, утверждённым распоряжением Контрольно-счётной палаты городского округа – город Камышин (далее - КСП) от 25.12.2019 № 9.

Проверка проводилась с ведома:

- заведующего МБДОУ Дс № 42 – Давудовой С. П. (назначена на должность приказом председателя Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 12.03.2014 № 47-л);

- бухгалтерское обслуживание в проверяемом периоде осуществлялось на основании договора на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2016 г. отделом бухгалтерского учёта и отчётности Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин. С 01.01.2020 года договор на бухгалтерское обслуживание заключен с муниципальным казённым учреждением «Центр финансового и методического сопровождения» (далее – МКУ «ЦФМС»).

Юридический адрес Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 42 городского округа – город Камышин: 403870, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Воинов-интернационалистов, д. 19а.

Общие сведения

В целях создания условий для повышения качества и доступности дошкольного общего образования на территории городского округа - город Камышин постановлением Администрации городского округа – город Камышин Волгоградской области от 31.12.2013 № 3240-п утверждена подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (далее по тексту – подпрограмма).

Задачами подпрограммы являются: развитие муниципальной дошкольной образовательной сети и обеспечение потребности граждан города в услугах дошкольного образования путем увеличения количества мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях; создание условий для повышения качества дошкольного образования в рамках муниципального задания; обеспечение условий безопасности и здоровьесбережения в процессе пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях; развитие кадрового потенциала дошкольного образования; модернизация психолого-педагогического и методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.

В течение 2019 года в данную подпрограмму вносились изменения постановлениями Администрации городского округа – город Камышин от 29.12.2018 № 1977-п, 21.06.2019 № 727-п, 30.12.2019 № 1665-п.

Одним из целевых показателей подпрограммы, их значения на последний год реализации является:

- количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 2019 году – 140.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет перепрофилирования существующих групп под группы раннего возраста;

- строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение (40 мест) в г. Камышине, микрорайон 8, северо-западнее жилого дома № 7».

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- доведение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет до 40 процентов.

Выполнение программных мероприятий

Согласно подпрограмме Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин (далее – Комитет по образованию) является ответственным исполнителем программы. МБДОУ Дс № 42 является одним из исполнителей подпрограммы.

В рамках данной проверки Учреждение является исполнителем мероприятия подпрограммы «Перепрофилирование существующих групп под группы раннего возраста». Планируемое значение целевого показателя для МБДОУ Дс № 42 установлено в количестве 20 мест.

В целях исполнения в рамках подпрограммы мероприятия между Комитетом по образованию и Учреждением заключено Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа – город Камышин муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 25.06.2019 № 318 (далее – Соглашение).

В соответствии с пунктом 2.2 Соглашения размер субсидии составил 290,28 тыс. рублей. Субсидия на проведение ремонта, приобретение оборудования и (или) оснащения с целью открытия мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, предоставлена по следующим направлениям расходования:

1. Приобретение оборудования для групп раннего возраста от 2 месяцев (код субсидии 869310000) – в размере 246,54 тыс. рублей.

2. Приобретение игр, игрушек для групп раннего возраста от 2 месяцев (код субсидии 869346000) – 43,74 тыс. рублей.

Учреждением по данным направлениям расходования заключены следующие контракты:

1) Контракт от 20.06.2019 № 203 заключен с ООО «Точка А» на поставку оборудования (манеж LYALYALUX SL-133 мягкий пол универсальный, кровати ясельные «СЕВА» манежного типа, стул-трансформер для кормления, сухой бассейн (модульный) и др.), игр и игрушек, на общую сумму 279,24 тыс. рублей.

Товар Учреждением принят по товарной накладной от 19.07.2019 № 203, сроки поставки по контракту соблюдены, оплата произведена в полном объеме 15.08.2019 платежными поручениями № 54956, № 54957.

2) Контракт от 11.07.2019 № 5 заключен с ИП Муковнин А. В. на поставку развивающих игр и игрушек на сумму 9,5 тыс. рублей. Товар принят по товарной накладной № 5863 18.07.2019 года.

Необходимо отметить, в пункте 6.1 раздела 6. «Порядок, срок поставки и приемки Товара» контракта некорректно изложен срок поставки товара (в течение 10 дней со дня

подписания накладной. Датой поставки считается дата подписания товарно-транспортной накладной.).

Согласно Альбому унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» (утвержден постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132) товарная накладная (форма ТОРГ-12) применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей.

Кроме того, при приемке товарно-материальных ценностей в товарной накладной ставятся отметки о принятии груза. В связи с этим поставка товаров не может осуществляться в течение 10 дней после подписания накладной, как определено условиями контракта.

Таким образом, согласованные сторонами порядок, срок поставки и приемки товара, не позволяют определить реальный срок поставки и дату передачи товара, в связи с чем, не представляется возможным сделать вывод о соблюдении срока поставки по данному контракту.

Оплата за поставленные товары Учреждением произведена в полном объеме платежным поручением от 15.08.2019 № 54954.

3) Контракт от 11.07.2019 № 6 заключен с ИП Муковнин А. В. на поставку мягкого модуля «Грузовик» (1 шт.) на сумму 1,54 тыс. рублей. Товар Учреждением принят по товарной накладной от 18.07.2019 № 9802, сроки поставки по контракту соблюдены, оплата произведена платежным поручением от 15.08.2019 № 54955.

Таким образом, кассовое исполнение мероприятия подпрограммы составило 100,0 % или 290,28 тыс. руб. (средства областного бюджета).

В ходе проверки проведен осмотр приобретенных основных средств и товарно-материальных ценностей (акты осмотра от 15.09.2020 № 7, № 8). В результате проведенного осмотра установлено, что в Учреждении группа для детей от 2 месяцев до 3 лет оборудована, все приобретенные товары имеются в наличии и используются.

Таким образом, произведенные МБДОУ Дс № 42 расходы можно оценить как эффективные, а целевой показатель в количестве 20 мест по мероприятию подпрограммы «Перепрофилирование существующих групп под группы раннего возраста» считать достигнутым.

Бухгалтерский учет приобретенных основных средств и товарно-материальных ценностей

Согласно представленным к проверке регистрам бухгалтерского учета, приобретенные Учреждением основные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму 290,28 тыс. руб. своевременно приняты и в полном объеме отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета 101.00 «Основные средства» и 105.00 «Материальные запасы».

Заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа – город Камышин

О. В. Гуцул

Консультант Контрольно-счетной палаты
городского округа – город Камышин

Н. В. Ерофеева

Заведующий
МБДОУ Детский сад № 42

С. П. Давудова

Директор
МКУ «ЦФМС»

М. В. Саутенко